



COMUNE DI GINOSA (TA)

CROLLO DI VIA MATRICE
LAVORI DI INDAGINE E DI RIMOZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI E INSTABILI
VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 132 COMMA 3 D.L. 163/2006



PROGETTO E DIREZIONE LAVORI:



STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Via Ospedale, 6 | Laterza | TA

Ing. Massimiliano BISIGNANO

IL R.U.P.

Ing. Giovanni ZIGRINO

ELABORATO	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	DATA	TAV
	ATTO DI SOTTOMISSIONE			03.08.2016	
				REVISIONE	AS

Comune di Ginosa

Provincia di Taranto

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Artt. 161 e 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

- LAVORI:** Crollo di via Matrice – Ginosa - Lavori di indagine e rimozione delle macerie e dei materiali lapidei crollati ed instabili. C.I.G.:6005006FB3 , C.U.P.: D39G14000250004.
- COMMITTENTE:** Comune di Ginosa (TA)
- R.U.P.:** Ing. **Giovanni Zigrino**
- IMPRESA:** Impresa Giampetruzzi S.r.l., via Taranto,11 , 70029 Santeramo in Colle (BA) – P.I.V.A. 04531840728 – Amministratore Per. Agr. Pasquale Giampetruzzi.
- CONTRATTO:** in data 28/05/2015 n. 15 di rep. registrato a Ginosa, Cron. Gen. n° 55 con importo netto a base di contratto di euro 436.191,12
-

Premesso

- che con contratto stipulato in data 28/05/2015 n. 15 di rep. registrato a Ginosa, Cron. Gen. n. 55, l'Impresa Giampetruzzi S.r.l., Amministratore Per. Agr. Giampetruzzi Pasquale, via Taranto,11, 70029 – Santeramo in Colle (BA), P.IVA 04531840728 ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del ribasso d'asta del 1,046% di Euro 436'191,12 (diconsi euro quattrocentotrentaseimilacentonovantuno/12) compreso gli oneri di sicurezza pari a 16.947,03 € non soggetti a ribasso;
- che in corso d'opera si è riscontrato la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale al fine di migliorare la funzionalità dell'opera;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale con una maggiore spesa netta di Euro **12.766,54**, cui si può far fronte attingendo dal quadro economico di gara rideterminato a seguito dell'aggiudicazione;
- che è stata redatta apposita perizia di variante suppletiva dell'importo di **€ 431.275,23**, per lavori al netto del ribasso d'asta del 1,046% oltre ad **€ 17.682,43** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale **€ 448.957,66**;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con delibera del _____ n. _____ in data _____;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

tutto ciò premesso: l'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Ginosa (TA),

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. Pasquale Giampetruzzi in qualità di Amministratore dell'Impresa Giampetruzzi S.r.l. con sede a Santeramo in Colle (BA), in Via Taranto,11 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 28/05/2015 n.15 di rep. registrato a Ginosa, Cron. Gen. n.55;
I maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 09/12/2016 al lordo del ribasso d'asta del 1,046%;

Art. 3 - Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'Impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a _____ (diconsi euro _____ virgola _____)

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato in sede di gara in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi viene aumentato di gg. 62 (sessantadue) naturali e consecutivi.

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ginosa, _____

Il Direttore dei Lavori
Ing. Massimiliano Bisignano

L'Impresa
Giampetruzzi S.r.l.

Visto
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Zigrino
