



Comune di Ginosa


(Provincia di Taranto)

Oggetto: *Progetto di coltivazione di una cava di inerti silicei ed argille da ubicarsi in località denominata 'Parlapiano' nei terreni ricadenti nel foglio di mappa n° 106, p.lle n° 73, 74, 117, 118, 132, 133 e 411 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)*

Cronoprogramma di coltivazione Diagramma di GANTT

(L. R. n° 22 del 05-07-2019 – Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive e Linee guida di attuazione - D.G.R. n. 2060 del 14-12-2020 – BURP n. 10 del 19-01-2021)

Committente:



Sede Legale ed impianti: C/da Lama di Pozzo - 74025 Marina di Ginosa (TA)
P.IVA: 00092130731 - Reg. Impr. Trib. TA n° 3301 - C.C.I.A.A. N° 56977 - Cap. Soc. 100.980 € i.v.
Tel. 099/8279766 - 8279776

SARIM s.r.l.
(L'Amministratore Unico)



I tecnici:

Dott. Geol. Arcangelo PERRUCCI



Dott. Ing. Cristofaro PALMIERI



Dott. Ing. Michelangelo PALMIERI



Revisione:

GEO.000/2023


Motivazione:

Emissione

Data:

25/01/2023

Cronoprogramma di coltivazione

|  | | | Anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I Fase | Coltivazione del lotto n° 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Fase | Coltivazione del lotto n° 2 e recupero del lotto n° 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Fase | Coltivazione del lotto n° 3 e recupero del lotto n° 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV Fase | Recupero del lotto n° 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V Fase | Sistemazione finale dell'intera area | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |