FASE 1 - demolizione primo blocco per successivo
montaggio della puntellatura dell'edificio EO3

via Ellera
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FASE 2 - demolizione secondo blocco

via Ellera
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Schema dellla sbadacchiatura

OPERE DI PRESIDIO E DEMOLIZIONE

Le operazioni di demolizione dell'edificio EO4 saranno
suddivise in due fasi principali. La prima riguardera la
realizzazione di una sbadacchiatura su via Merlo per
un'altezza pari a mt. 3,00, per evitare che un'imprecisa
traiettoria di collasso possa danneggiare il fabbricato
adiacente (E03) pregiudicandone la stabilita e la seconda
riguardera la demolizione vera e propria.

Prima delle operazioni di demolizione si provvedera
all'interruzione dell'energia elettrica e di tutte le
forniture presenti nella zona.

FASE 1 - demolizione delle scale e del riempimento
presente su via Merlo per permettere il montaggio delle
opere di presidio dell'edificio E03. Le macerie prodotte
verranno costipate e verranno realizzate rampe che
permetteranno ai mezzi di procedere con sicurezza con i
lavori di demolizione;

FASE 2 - demolizione dell'edificio d'angolo composto da
quattro ambienti voltati due con accesso da via Merlo n.

Via Merlo

m

DIFICIO DA DEMOLIRE
(E04)

EDIFICIO EO3

Tavolato in legno

Q\
Puntone 10x10
UL S

AN
NN
\\ \\

0 .

\\\\ Puntone 10x10
—_—
\X
N \
N
NN

[ .O
/)
/)
/

Base 10x10

1 e due con accesso da via Ellera n. 1-13. Costipamento
delle macerie prodotte e realizzazione di rampe per
permettere ai mezzi di procedere con sicurezza con i
lavori di demolizione;

FASE 3 - demolizione del terzo blocco composto da tre
ambienti voltati uno con accesso da via Ellera n. 15 e gli
altri due con accesso da via Merlo n. 3-5. Costipamento
delle macerie prodotte e realizzazione di rampe per
permettere ai mezzi di procedere con sicurezza con i
lavori di demolizione;

FASE 4 - demolizione del quarto blocco composto da tre
ambienti voltati uno con accesso da via Ellera n. 17 e
due con accesso da via Merlo n. 7-9. Costipamento delle
macerie prodotte e successiva rimozione delle stesse
con conferimento a discarica.

Durante i lavori di demolizione si provvedera a ridurre il
sollevamento delle polveri, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.

Nelle operazioni di demolizione saranno rispettati tutti
gli accorgimenti previsti dal D.lgs 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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FASE 3 - demolizione terzo blocco

Via Ellera
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FASE 4 - demolizione quarto blocco

Via Ellera
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